
資料１ 

 

卸売市場再整備事業の見直しについて 

 

卸売市場再整備については、概算事業費の大幅な上昇により縮減を図る必要があること

から、再整備手法を見直し、令和７年度に再整備基本計画改定版を策定した上で、令和８

 年度からの事業着手に向けて取り組んでいく。

 

１　見直しの方向性 

 ・総事業費の縮減を図り、市場使用料の上昇抑制を目指す。

 ・建て替えや既存施設の活用などを含めた幅広い検討を行う。

 ・既存施設を継続使用する場合は、耐震性の確保やインフラ設備の更新を行う。

・物流効率化や温度管理機能等の取り組むべき事項についても、市場内事業者の意向を

 踏まえつつ優先度を検証し、機能向上を図る。

 

２　見直しの進め方　　 

 ・施設の建て替えと既存施設の改修を組合せ、配置計画を複数案作成する。

 ・配置計画（案）を基にメリット、デメリットの比較検討を行う。

 ・概算事業費を算出し、コストを比較する。

・改修や機能向上に要した費用については、建て替えした棟と同様に、市場使用料に反

 映することを想定している。

 

３　再整備基本計画の改定スケジュール(案) 

 令和７年６月　　再整備手法の見直し方針案の作成

 令和７年12月　　再整備基本計画改定版（素案）の作成

 令和８年１月　　パブリックコメント

 令和８年３月　　再整備基本計画改定版策定

 

 

     


