
【資料３】

市(新エネ室) 検討委員会 業者(委託先) 市議会・パブコメ

R5.5月 骨子原案作成

6月
委員会①
骨子原案に対する
意見・提言

骨子案作成

7月 市と契約締結

8月

9月

10月
委員会②
素案αに対する
意見・提言

11月

委員会③
素案βに対する
意見・提言

パブコメ実施

原案作成

2月
委員会④
原案に対する
意見・提言

3月

成案を議会に説明

ビジョン冊子製本

R6.4月 ビジョン公表

追加調査
・

成案までの
作成補助

　ビジョン策定経費
　予算議決

令和５年度　秋田市再生可能エネルギー推進検討委員会年間スケジュール

素案を議会に説明・
意見聴取

素案確定

ビジョン成案確定

委員会⑤
成案の説明・報告

素案α作成
市と業者で随
時協議・調整

素案β作成
市と業者で随
時協議・調整

R6.1月

12月

調査項目の調査
・

素案α作成補助

追加調査
・

素案β作成補助


