

学校適正配置に関する地域協議の進捗状況等について

資料①

学校適正配置推進室
(令和5年3月29日現在)

ブロック	教育委員会が示した 学校数の上限	第1段階 地域ブロック協議会	第2段階 統合検討委員会	第3段階 統合準備委員会	統合の時期	
中央	小学校 (9校→6校)	①保戸野小(将来的に明德小との統合を検討) ②築山小、中通小 ③旭北小、旭南小 ④川尻小(現状のまま) ⑤八橋小、寺内小 ⑥泉小(現状のまま)	➡	①築山小、中通小 ②旭北小、旭南小 ③八橋小、寺内小 (令和7年度協議再開)	児童数の推移を見ながら、1年に1回を目途に協議を継続する。	令和12年度を目途
	中学校 (3校→3校)	①秋田南中(現状のまま) ②山王中(現状のまま) ③泉中(現状のまま)	済		令和3年11月2日合意	・令和7年4月 太平小閉校 下北手小閉校
東部	小学校 (7校→5校)	①明德小(将来的に保戸野小との統合を検討) ②旭川小(現状のまま) ③広面小、太平小、下北手小 ④東小(現状のまま) ⑤桜小(現状のまま)	➡	①広面小、太平小、下北手小	➡	①広面小、太平小、下北手小 令和7年4月 ・令和5年4月 太平中閉校 ・令和6年4月 下北手中閉校
	中学校 (5校→3校)	①秋田東中(現状のまま) ②太平中、下北手中、城東中 ③桜中(現状のまま)	➡	①太平中、下北手中、城東中	➡	①太平中、下北手中、城東中 令和5年4月 ・令和6年4月 下北手中、城東中 令和3年1月27日合意 下北手中、城東中 令和3年3月30日合意
西部	小学校 (5校→2校)	①日新小、浜田小、豊岩小、下浜小 ②勝平小(現状のまま)	➡	①浜田小、豊岩小、下浜小 ※日新小は単独で現状のまま		児童数の推移および日新小改築の進捗状況を見ながら、1年に1回を目途に協議を継続する。
	中学校 (4校→2校)	①秋田西中、豊岩中、下浜中 ②勝平中(現状のまま)	➡	①秋田西中、豊岩中、下浜中	➡	①秋田西中、豊岩中、下浜中 令和5年4月 令和2年8月19日合意
南部	小学校 (6校→4校)	①牛島小、上北手小 ②仁井田小、四ツ小屋小 ③大住小(現状のまま) ④御所野小(現状のまま)				令和7年度の児童数の推移を見ながら、協議の再開を検討する。
	中学校 (3校→3校)	①城南中(現状のまま) ②御野場中(現状のまま) ③御所野学院中(現状のまま)	済			
北部	小学校 (10校→6校)	①土崎小、土崎南小 ②港北小(現状のまま) ③高清水小(現状のまま) ④外旭川小(現状のまま) ⑤飯島小、下新城小、金足西小 ⑥上新城小、飯島南小	➡	①土崎小、土崎南小 ②下新城小、金足西小 ※飯島小は単独で現状のまま ③上新城小、飯島南小	➡	①上新城小、飯島南小 令和4年4月 ・令和4年4月 上新城小閉校
	中学校 (5校→3校)	①土崎中、將軍野中 ②外旭川中(現状のまま) ③秋田北中、飯島中	➡	①土崎中、將軍野中 ②秋田北中、飯島中		生徒数の推移を見ながら、1年に1回を目途に協議を継続する。 令和15年度を目途
河辺	小学校 (3校→1校)	①岩見三内小、河辺小、戸島小	➡	①河辺小、戸島小 (令和5年度協議再開).....		令和8年度を目途
	中学校 (2校→1校)	①岩見三内中、河辺中				※岩見三内小、中は、将来の児童生徒数の推移を見ながら、協議を継続する。 (令和5年度地域ブロック協議会再開)
雄和	雄和地域の小・中学校は、すでに望ましい学校数となっているため、協議会から再開の要請があった場合に開催する。					

赤字の組合せは、教育委員会が示した統合案