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日新小学校増改築等事業について

１ 補正理由および補正額 114,026千円
工事請負者からインフレスライド条項に基づく請負代金額の変更請求があ

ったことおよび工期延長に伴う共通費の増額が生じることから、変更契約を
締結する必要があるため、増額補正する。

２ インフレスライドに係る単価の上昇等について
・労務単価：全国で平均5.9％上昇

（ ）・資材単価：秋田市でコンクリート19.4％上昇など ともにR5.3-R6.3月比
※インフレスライドによる増加率

建築3.8％、機械設備2.3％、電気設備2.3％（全体3.5％）
（受注者負担額１％控除後）

３ 今後のスケジュール
令和６年９月 建築工事について、市議会に変更契約締結案件を上程
令和７年２月 増改築工事完了

※工期延長前：R6.11.29
工期延長後：R7.2.21（建築 、R7.2.28（機械・電気））

令和７年４月 供用開始

【増額内訳】 （単位：千円）

合計

2,420      2,970      

増額計

82,236     

31,790     

114,026    

建築

89,133     

26,400     

１　インフレスライド分

２　工期延長分

12,309     12,584     

機械設備 電気設備

62,733     9,889      9,614      

【継続費補正】 （単位：千円）

【補正額】
増改築工事　　　　　　114,026
【補正後内訳】
増改築工事　　　　  3,942,128
設計・工事監理委託     56,814

補正額     114,026

補正後   3,998,942

合計

補正前   3,884,916

【補正額】
増改築工事　　　　　　114,026
【補正後内訳】
増改築工事　　　　  1,645,267
設計・工事監理委託     22,726

補正額     114,026

補正後   1,667,993

  2,330,949

６年度

補正前   1,553,967

増改築工事          2,296,861
設計・工事監理委託   　34,088

補正額           -

補正後

５年度

補正前   2,330,949

年度 区分 事業費 内訳
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