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卸売市場再整備事業の検討状況について

１ 基本計画（令和６年７月）からの修正点

市場内事業者へのヒアリングにより、要望・意見を確認しながら、アドバイザリー業

務委託の受託者と基本計画を最適化する検討を行うとともに、花き棟設計業務の受託者

が基本設計図の作成を行った。

(1) 配置計画図の主な修正点（資料１）

・独立した管理棟の整備を取りやめ、水産棟の２階に管理諸室を集約した。

・独立したごみ集積所棟の整備を取りやめ、各棟に廃棄物集積所を配置した。

・関連店舗棟は、独立して青果棟北側に配置した。

・飲食店舗は、利用者数の増加が図られるよう西側道路側に配置した。

・入場ゲートと退場ゲートを分離し、主な場内動線を一方通行とした。

・入場ゲート側に、守衛棟（兼電気室）を配置した。

・管理棟を水産棟２階に集約したことにより、駐車場面積が増加したことから、敷地

北東部を余剰地とした。

(2) 青果棟、水産棟平面図の主な修正点（資料２）

・水産棟の２階に管理諸室を集約した。

・各売場間の通路は、ヒアリングでの要望を踏まえ、位置と形状を修正した。

・エレベーターは、建設費の縮減を図るため、各棟１台ずつの配置とした。

(3) 花き棟平面図の主な修正点（資料３）

・荷降場の位置を南側から東側に変更した。

・各売場の形状と面積は、ヒアリングでの要望を踏まえ修正した。

２ 概算事業費と市場使用料の推移

基本計画（令和６年７月）の概算事業費について、昨今の建設資材価格や人件費の上

昇を踏まえて精査を行った結果、約218億円となった。そこから、上記で示した修正に基

づくコスト縮減を図ったが、概算事業費は約199億円と基本計画から大幅な上昇となり、

新築工事費を基に算出する市場使用料についても、基本計画の1.51倍から2.40倍と大幅

な上昇となる見込である。
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(1) 概算事業費 単位：千円

基本計画① 基本計画② 修正案③ 増減

(R6.7月時点) (R6.12月時点) (R7.1月時点) （③－①）

新築工事費 8,066,662 17,790,910 15,888,240 7,821,578

青果棟 2,530,068 5,554,491 6,171,990 3,641,922

水産棟 2,318,155 5,158,959 5,588,660 3,270,505

花き棟 657,441 1,186,410 1,186,410 528,969

管理棟・関連店舗棟 1,057,056 3,058,220 371,360 ▲685,696

物流センター棟 210,870 506,550 513,150 302,280

外構・インフラ等 1,293,072 2,326,280 2,056,670 763,598

解体工事費 2,465,419 2,922,260 2,961,860 496,441

設計・監理費 314,380 299,449 275,201 ▲39,179

関連経費 650,000 771,693 771,693 121,693

概算事業費 計 11,496,461 21,784,312 19,896,994 8,400,533

・基本計画①(R6.7月時点)の概算事業費は、平成30年度から令和４年度までに完成した類似用途

の実績単価を参考に設定

(2) 市場使用料 単位：千円

基本計画① 基本計画② 修正案③ 増減

(R6.7月時点) (R6.12月時点) (R7.1月時点) （③－①）

再整備後の市場使用料

(年額) 229,114 406,639 364,155 135,041

現状の市場使用料からの

上昇率 1.51倍 2.68倍 2.40倍

※現状の市場使用料 151,897千円（令和４年度実績額）

３ 事業費縮減に向けた今後の取組

今後、事業費の縮減を行うためには、以下の対応が考えられる。

・現管理棟の継続使用（新築面積の縮小と解体工事費の縮減）

・現入退場口と守衛棟の継続使用（外構工事費の縮減、新築面積の縮小と解体工事費の縮減）

・物流センター棟の新築取りやめ（現運輸倉庫棟の継続利用による新築面積の縮小と解体工事

費の縮減）

しかしながら、上記の縮減策を講じたとしても、各売場棟の新築工事費を基に算出す

る卸売業者・仲卸業者の市場使用料の上昇を抑制する効果は小さいことから、改めて、

施設規模の見直しについて市場内事業者と協議を行いたい。

また、１月14日の市場内検討会議を受けて、１月17日に市場内事業者から、市場使用

料の負担軽減が図られるよう、計画の見直しを求める要望書が提出されており、さらな

る事業費縮減を行うためには、再整備手法の見直しを含めた検討が必要になると考えて

いる。
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資料２

1,208㎡

1,208㎡

10,000 10,0008,000 9,000 9,000

14
,0

00
12

,0
00

12
,0

00
12

,0
00

12
,0
0
0

12
,0
0
0

14
,0

00

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

9
,0

0
0

15
,
00

0

8,000 13,000 10,000 10,000 7,000 7,000 10,000 10,000 8,0008,500 8,000 8,500

2,000 9,000 56,000 25,000 73,000 9,000 2,000

176,000

3,
00

0
88

,0
00

3
,0
0
0

94
,0

00

60,000

- 6 -



上部大屋根

卸事務所

倉庫

44㎡

卸事務所

330㎡

330㎡

屋根 屋根

機械室

48㎡

電気室

96㎡

仲卸事務所

132㎡

倉庫

48㎡

トイレ

トイレ

トイレ

トイレ

仲卸事務所

132㎡

会議室

96㎡

応接室 機械室

36㎡52㎡

機械室

35㎡
スペース

共用

42㎡

100
5

100
5

100
5

333㎡

86㎡

倉庫

ＥＶ

応接室

54㎡

会議室

81㎡

会議室

108㎡

トイレ トイレ

会議室

189㎡

333㎡

仲卸事務所

124㎡

トイレ

指定管理者事務所

198㎡

機械室

60㎡

市場管理室

112㎡

仲卸事務所

124㎡

書庫

96㎡

機械室

54㎡

電気室

108㎡

清掃員控室

54㎡

作業員室
27㎡

機械室

40㎡

事務所他

仲卸売場 通路 卸売場

事務所他

積降場 仲卸売場卸売場

ＥＶ

屋根 屋根

＜水産棟＞ ＜青果棟＞

2
100

2
100

卸事務所

卸事務所

トイレ

仲卸買荷保管所 卸買荷保管所 卸買荷保管所 仲卸買荷保管所積込場 積込場

▽2FL

▽1FL

２階床面積　2,640㎡ ２階床面積　1,848㎡

２階平面図(修正案）　　S=1/500

東西方向断面図（修正案）　　S=1/500

資料２

1
4,

00
0

12
,
00

0
12

,0
0
0

1
2,

00
0

1
2,

00
0

1
2,

00
0

1
4,

00
0

3,
0
00

8
8,

00
0

3,
00

0

9
4,

00
0

10,000 10,000

25,000 35,000 20,000 27,000 2,0002,000

176,000

8,000 8,000 13,000

6,
0
00

4,
00
0

1
0,

00
0

5,
00

0

5,
00

0

8,
00

0

4
,0

00
3
,0
0
0

4
,0

00
3,
0
00

9,000 29,000 27,000

- 7 -



X1 X2 X4X3 X5 X6 X7 X8

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

PS PS

EPS

水
場

水場

屋内消火栓

屋
内
消
火
栓

ｗ3.0ｍｗ3.0ｍ

ｗ3.0ｍ ｗ3.0ｍ

ｗ6.0ｍ

ｗ6.0ｍ

ｗ
5
.
7
5
ｍ

電
動
断
熱
Ｏ
Ｓ

電動ＳＳｗ4.0ｍ

特

管
理
用
Ｓ
Ｓ

防

防
火
Ｓ
Ｓ

特

特 管
理
用
電
動
Ｓ
Ｓ 特

用具入

電動ＳＳ

（ 299.0㎡ ）

荷捌き場

セリ場

事務室
管理

▲庇先端

▼庇先端

（ 7.95㎡ ）

（ 200.0㎡ ）

（ 636.75㎡ ）

消火
ポンプ室

▲構内道路境界線

（ 143.75㎡ ）

（ 89.06㎡ ）

渡り廊下

通路

構
内
道

路
境

界
線
ま
で

U P

UP

EL V

積込場

卸売場

仲卸売場②

荷降場

風除室

積込場

ゴミ置場 荷降・積込場

仲卸売場①

▼
建
物

中
心
線

CH=4.0ｍ CH=5.5ｍ

CH=3.0ｍ

CH=3.0ｍ

CH=3.0ｍ

CH=3.0ｍ

▼
延
焼

ラ
イ
ン

▲
延
焼

ラ
イ
ン

CH=3.2ｍ

(

水
場)

▼

▲

▲

▲

▼

▲

Ａ Ａ

Ｂ
Ｂ

Ｃ
Ｃ

電動断熱ＯＳ

電動断熱ＯＳ電動断熱ＯＳ

上部窓 上部窓

電動断熱ＯＳ 電動ＳＳ

1
1
,
5
0
0

1
3
,
5
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
5
0

1 , 5 005 ,5 003 ,5 004, 50 0

3 ,0 00

1 0, 50 02 ,0 0026 ,0 001 2, 50 0

9 ,0 008 ,0 00 9 ,0 009 ,0 008 ,0 008, 00 0

8, 0 0051 ,0 00

5 9, 00 0

7
,
5
0
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
1
,
5
0
0

1
3
,
5
0
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3
9
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

3 , 00 0 7 , 75 0

5, 00 09 , 50 03, 50 0

9 ,0 004 ,0 00

3 8, 00 013 ,0 00

51 ,0 00 8, 0 006 ,5 00

6
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

6
,
2
5
0

4
,
8
5
0

2
,
6
5
0

1
,
0
0
01
,
6
5
0

4 , 2 0 05 ,3 0 0

2 ,0 502 ,2 50 2 ,2 00

1 0, 75 0

2 3, 75 0 1 4, 25 0

9 ,2 50

13
ｔ

ｳｨ
ﾝｸ

ﾞ

※既存（12.5ｍ×5.3ｍ）×1.5倍

（10ｍ×6ｍ）

（0.9×1.8）

（0.9×1.8）
（0.9×1.8）

台車

4t-L 4t-L

4t-L

4t-L

PC

ロ
ー

ラ
ー

台
ロ

ー
ラ

ー
台

せり台PC

ロ
ー

ラ
ー

台
ロ

ー
ラ
ー

台

せり台PC せり台

ロ
ー

ラ
ー

台
ロ

ー
ラ
ー

台

ローラー台 ベルトコンベア

（100㎡）

台車

台車
7 7

ひな壇（42席）

自
販
機

自販機

室
外
機

室
外
機 （6.0ｍ×5.5ｍ）

（5.65ｍ×5.9ｍ）

事務所スペース
既存冷蔵庫

冷蔵庫

冷蔵庫

買荷一時保管スペース

(水場)

室外機

1
,
9
5
0

3 , 10 0

5ｍ  11m× 700

3
,
6
5
0

1
,
2
0
0

秋田市公設地方卸売市場再整備事業　新花き棟基本設計 １階平面図 S=1:200株式会社 松橋設計

資料３

- 8 -



Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

X1 X2 X4X3 X5 X6 X7 X8

屋内消火栓
特

特
廊下

（ 232.0㎡ ）

（ 48.75㎡ ）

電気室E PS

室外機置場渡り廊下

屋根

EL V

備品

卸事務所

CH=3.0ｍ

▼
建

物
中
心
線

▼
延

焼
ラ
イ
ン

▼
延

焼
ラ
イ
ン

Ａ Ａ

Ｂ
ＢＣ

Ｃ

手動ＳＳ

16 ,0 00

8, 00 0 8 ,0 00
1
4
,
5
0
0

7
,
0
0
0

2
5
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
1
,
5
0
0

2
,
4
0
0

7
,
5
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

4
,
6
0
0

2
,
9
0
0

1
0
,
5
0
0

3 5 , 00 0 8, 0 00

8 ,0 00 9 ,0 00 9 ,0 00 9 ,0 00

1
,
6
5
0

1
,
2
5
0

2 , 3 00

3, 50 0 6 ,5 00 6 , 00 0

3, 00 0 3 , 50 0

2 ,0 50

1, 50 0 2 ,7 00

7
,
5
0
0

4
,
5
0
0

3
,
0
0
0

社長室

秋田市公設地方卸売市場再整備事業　新花き棟基本設計 S=1:200株式会社 松橋設計 ２階平面図・１階屋根伏図

資料３

- 9 -



協同組合秋田市卸売市場協会からの要望について

１ 受理年月日 令和７年１月１７日

２ 宛 先 秋田市長 穂 積 志

３ 件 名 卸売市場の再整備について

４ 要 望 者 協同組合秋田市卸売市場協会

理事長 鈴木 信夫 ほか９人

５ 要 望 内 容

卸売市場の再整備については、令和２年８月に市場内事業者代表者が市長を訪問し、

老朽化が進行していることから早期建替について要望いたしました。

我々の願いを汲み取っていただき、早期着手を目指して昨年７月に卸売市場再整備基

本計画が策定され、同計画に基づき設計や施工に向けた具体的な検討を市と市場内事業

者が一体となり取り組んでいるところであります。

しかしながら、本年１月１４日の市場内検討会議において、総事業費が基本計画で示

された約１１５億円を大幅に上回る約２００億円となることが示され、さらなる縮減策

を講じたとしても大幅な増額は避けられないと説明を受けたところであります。

事業費の増加は、市場使用料に跳ね返り、我々の経営を圧迫する懸念材料となります。

今後の経営継続を考慮すると基本計画で示された現使用料の１．５倍でも厳しい状況で

あり、これ以上の使用料の増額は我々の負担能力を超えてしまいます。

つきましては、建設費の高騰による事業費の増加は避けられない状況であり、再整備

手法の見直しや余剰地の活用など、さらなる事業費の抑制につながる取組について再検

証が必要と考えておりますので、卸売市場再整備計画の見直しについてご検討ください

ますよう要望いたします。
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